

Principales inconvenientes en el proceso de implementación

Los proyectos de implementación de los Sistema AGR se ven afectados generalmente por las siguientes causas:

1. Demora en la solicitud de instalación por trámites administrativos
2. Demora y/o errores en la instalación del Sistema AGR (Ausencia de CheckList de Conexiones)
3. Servidor de aplicación y base de datos con capacidad insuficiente para el Sistema AGR
4. Demora y/o errores en el suministro de información (Tareas) por parte del cliente al consultor
5. Demora y errores del cliente en la parametrización de su ERP (Ambiente de prueba y real)
6. Fallas en la parametrización realizada por el consultor en el Sistema AGR
7. Demoras en el desarrollo y entrega de requerimientos especiales solicitados por el cliente
8. Inconvenientes propios del producto que deban ser corregidos en medio de la implementación
9. Actualizaciones del ERP que interrumpen las sincronizaciones o conexiones
10. Cambio de contraseñas en Web Services, Query Services, Sistemas SMTP
11. Cambio o ausencia del implementador y/o líder del proyecto en la compañía.