

RESUMEN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN Y EL ESFUERZO APLICADO POR EL CONSULTOR.

AGP

Nicol Natalia Enriquez Rivera

Versión documental: 31.08.2023

Contacto Documental:

Analista de procesos: nnenriquezr@siesa.com

Visitenos en www.siesa.com



A continuación, se presenta de modo general el proceso de implementación del Sistema AGP el cual se logra a través de 24 actividades, posteriormente se hace énfasis detallado en los procesos de parametrización del Back Office.

Actividad	Esfuerzo
0. Instalación y entrega del aplicativo a Consultoría	0.0 Hrs
1. Planificación del proyecto	120 Min
2. Verificación funcional de la instalación del aplicativo AGP	20 Min
3. Reunión de Inicio del Proyecto a. Asignación de Tareas a la Compañía	150 Min
4. Actualización de parches a la BD del ERP	20 Min
5. Configuración del Web Services en el AGP (Opcional)	10 Min
6. Sincronización de Listas AGP UnoEE	10 Min
7. Parametrización de la Sincronización de Proveedores	10 Min
8. Sincronización de Proveedores	10 Min
9. Parametrización General del AGP a. Contacto general para gestión de proveedores b. Parametrización de certificados de retenciones	60 Min
10. Verificación del Front Office - Creación del 1er Usuario Proveedor a. Validación de Cifras Contables	90 Min
11. Creación de usuario Back Office que se le suministrará a la compañía	15 Min
12. Primera Reunión de Avances a. Entrega de credenciales de Back y Front Office	90 Min
13. Parametrización de la Conexión SMTP	20 Min
14. Parametrización de Notificaciones de Eventos	30 Min
15. Creación de un Segundo Usuario Proveedor de Pruebas para SMTP y Plantilla de Correo	20 Min
16. Edición de plantillas para documentos descargables desde el Front Office (Opcional)	30 Min
17. Edición de la página de Términos y Condiciones	45 Min
18. Edición de la página de Quiénes Somos a. Descarga de documentos de la compañía desde Quiénes Somos (Opcional)	60 Min
19. Edición de la página de Política de Tratamiento de datos	45 Min

20. Edición de la página de Fuera de Servicio	20 Min
21. Segunda Reunión de Avances	90 Min
22. Capacitación al Cliente sobre el manejo y consideraciones del AGP.	150 Min
23. Verificación del Cierre de Requerimientos	30 Min
24. Puesta en Producción del Sistema AGP	20 Min
25. Entrega a Soporte y Salida al Aire del Sistema AGP	120 Min
26. Acta de cierre del proyecto	30 Min

Total Horas de Esfuerzo en el proceso de Implementación: de 25 a 30 Horas (Valor Aproximado)

Este valor es una aproximación del tiempo invertido por el consultor en la implementación en condiciones ideales, sin embargo, no refleja el tiempo necesario o pactado para la entrega del proyecto, la cual puede oscilar entre 45 y 60 días calendario como máximo

