Cronograma Tipo de un Proyecto SIESA AGR

Este cronograma se utiliza para presentarlo a la compañía como ruta de trabajo. Se debe presentar en la reunión de inicio junto con las consideraciones del proyecto.

Proyecto de Implementación Estándar de AGR

* No contempla entrega de RQ Propios del Cliente / Tiempo de Implementación 45 a 60 días

Actividades Macro	Operaciones Min	Consultoría Min	Soporte Min	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8
1. Instalación del Producto	240			X							
2. Análisis y Planeación del Proyecto		120		X							
3. Reunión de Inicio con el Cliente		90			**X**						
3.1 Asignación de Tareas al Cliente		60			X						
3.2 Resolución de Tareas del Cliente					X	X					
4. Parametrización del Sistema 1		245				X					
5. Reunion de avance 1		90					**X**				
6. Paremetrización del Sistema 2		385					X				
7. Reunion de avance 2		105						X			
8. Capacitación del Sistema AGR		160						X			
9. Verificación Cierre de RQs		30						X			
10. Puesta en Producción del Sistema	240	20							X		
11. Entrega a Soporte y Salida al Aire		120	120						X		
12. Cierre del proyecto		30							**X**		
1.IMPREVISTOS										X	X
Total Esfuerzo Min	**480**	**1455**	**120**								
Total Esfuerzo Hrs		**25-30 Hrs**									